


СОГЛАСОВАНО


Научный консультант:

 Е.Н. Дронова

« 04 » декабря 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор школы:

 В.Д. Ремнись

« 20 » декабря 2017 г.

### ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА 2018 ГОД

4 этап обобщающий: Коррекция деятельности системы управления

Тема проекта: «Система менеджмента качества образования в сельской многокомплектной школе в условиях реализации ФГОС и Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»

Срок реализации обобщающего этапа: январь 2018 г – декабрь 2018 г.

№ п/п	Мероприятия	Цель	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
<b>1. Организация корректирующих действий по внедрению СМК</b>					
1.1.	Корректировка документированных процедур	Адаптация документированных процедур (ДП) к условиям филиала	До июля 2018 г.	Руководители процессов	Документы соответствующие ГОСТ Р ИСО-2015
1.2.	Мониторинг состояния системы управления качеством образования в ОО на завершающем этапе инновации	Сравнение результата с предыдущими показателями	До августа 2018 г.	Руководитель РИП	Данные мониторинга и их анализ
1.3	Самооценка эффективности внедрения модели системы управления качеством образования	Оценить эффективность внедрения модели	Август 2018 г.	Руководитель РИП	Данные самооценки и их анализ

	Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством образования.	Организовать независимую оценку качества образования	Сентябрь 2018 г.		Данные мониторинга и их анализ
1.4.	Разработка программы, плана деятельности региональной инновационной площадки на 2018 г.	Разработать план, программу деятельности РИП в соответствии с требованиями	До 25.12.2017 г.	Совет по качеству	План, программа деятельности РИП, для согласования с научным консультантом
1.5.	Подготовка Соглашения, Приложения к соглашению о деятельности РИП на 2018 год	Подготовить Соглашение, Приложение к соглашению о деятельности РИП на 2018 год	29.12.2017 г.	Руководитель РИП	Соглашение, Приложения к соглашению о деятельности РИП на 2018 год, утвержденное и согласованное
1.6.	Организация улучшений и корректировки	Улучшение модели управления качеством образования, реализуемой региональной инновационной площадкой	2018 г.	Совет по качеству	План улучшений и корректировки
<b>2. Проведение внутреннего и внешнего аудита элементов СМК ОО</b>					
2.1.	Процесс: Обеспечивающие процесс системы качества ОО Подпроцесс: Обеспечение безопасности жизнедеятельности	Оценка соответствия организационных процессов безопасности жизнедеятельности в рамках процесса управления документацией и записями требованиям СМК	март 2018	Руководители процессов Титова О.Б. Кузнецова Н.А.	Осуществлен плановый внутренний аудит процессов на основе ГОСТ Р ИСО-2015

2.2.	Процесс: Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов. Подпроцесс: Управление несоответствиями: <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ данных;</li> <li>• подготовка и обсуждение предложений по улучшению</li> </ul>	Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов.	Сентябрь 2018	Руководители процессов Зайцева И.И. Тютюрев С.А. .	Осуществлен плановый внутренний аудит процессов на основе ГОСТ Р ИСО-2015
2.3.	Подготовка отчета по самообследованию	Оценка деятельности ОО	Апрель 2018 год	Председатель совета ОО, Совет по качеству.	Осуществлен плановый внешний аудит процессов на основе ГОСТ Р ИСО-2015
2.4.	Составление плана корректирующих мероприятий	Определение несоответствий в СМК или отдельных ее процессах в сравнении с требованиями, установленными документацией СМК	По итогам проведенного аудита	Руководитель проверяемого процесса	План корректирующих мероприятий
2.5.	Реализация плана корректирующих мероприятий	Проверка эффективности корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов	В течении трех месяцев после проведенного аудита	Аудитор	Исполнение плана корректирующих мероприятий
<b>3. Заседания Совета по качеству для рассмотрения и анализа функционирования СМК</b>					
3.1.	<b>1 заседание</b> 1. Итоги работы РИП за 2017 год. 2. Согласование плана работы РИП на 2018 год 3. Разное	Разработка методических рекомендаций по реализации СМК на основе компетентностного подхода	Январь 2018	Совет по качеству	Решения, оформленные протоколом

3.2.	<b>2 заседание</b> 1. Разработка методических рекомендаций по процессам улучшения и корректировки, входящим в СМК 2. Подготовка инструментария для мониторинга 3. Качество проведения аудита, его соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО. Результаты аудита от марта и мая 2018 г. 4. Разное	Осуществление руководства инновационным развитием ОО	Май 2018 г.	Совет по качеству	Решения, оформленные протоколом
3.3.	<b>3 заседание</b> 1. Итоги управления процессами улучшения и корректировки Подготовка отчета о деятельности РИП за 2018 г. Выполнение Соглашения. 2. Качество проведения аудита, его соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО- 2015 . Итоги аудита от сентября 2018 г. 3. Разное	Осуществление руководства инновационным развитием ОО	Сентябрь 2018 г.	Совет по качеству	Решения, оформленные протоколом
3.4.	<b>4 заседание</b> 1. Анализ исполнения плановых работ деятельности региональной инновационной площадки 2. Качество проведения аудита, его соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО-2015 . Итоги аудита от декабря 2018 г. 3. Разное	Осуществление руководства инновационным развитием ОО	Декабрь 2018 г.	Совет по качеству	Решения, оформленные протоколом
<b>4. Диссеминация инновационного опыта</b>					
<b>4.1. Подготовка и проведение стажерских практик</b>					
4.1.1.	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Подготовка презент – пакета с	Февраль 2018 г.	Совет по качеству	Презент-пакеты для презентации опыта

		применением наработок по теме СМК за 2017 год			потенциальным стажерам
4.1.2.	Разработка программы стажёрских практик	Разработать программу стажерских практик на 2018 год в соответствии с темой проекта	Март 2018 г.	Совет по качеству	Программа стажёрских практик
4.1.3.	Подготовка графика стажёрских практик	Подготовить график стажерских практик	АКИПКРО	Руководитель РИП	График стажёрских практик для утверждения научным руководителем
4.1.4.	Разработка сценарного плана проведения стажерской практики	Разработать сценарный план проведения стажерских практик	Март 2018 г.	Совет по качеству	Сценарный план проведения стажерской практики
4.1.5.	Организация и проведение мобильных стажировок региональной инновационной площадкой 29.09.2018.	Организовать и провести стажерские практики (возможны мобильные практики) Диссеминация инновационного опыта	По графику АКИПКРО	Руководитель РИП	Перечень стажёрских практик на сайте АКИПКРО
4.1.6.	Обобщение опыта по проведению мобильных стажировок в рамках проекта	Обобщить опыт по проведению стажерских практик Рефлексия содержания и результатов проведения стажерских практик.	Октябрь 2018 г.	Совет по качеству	Отчет о деятельности РИП, выполнение соглашения
<b>4.2.Участие в краевых мероприятиях с целью диссеминации опыта внедрения СМК</b>					
4.2.1.	Работа в Ассоциации образовательных организаций Алтайского края, работающих по системе менеджмента качества	Применение опыта «наставников» в системе менеджмента качества своей	В течение года	Директор ОО	Диссеминация опыта

		образовательной организации			
4.2.2.	Участие в краевом фестивале школь-лидеров «Наша новая школа» Номинация: «Лучшая внутришкольная система оценки качества образования»	Обобщение опыта по теме инновации	Февраль 2018 г.	Совет по качеству	Диссеминация опыта
4.2.3.	Участие в X краевой конференции по качеству образования имени И.К. Шалаева	Обобщение опыта по теме инновации	Декабрь 2018 г.	Директор ОО	Диссеминация опыта
<b>5. Информирование общественности о деятельности РИП</b>					
5.1.	Контентное наполнение раздела «Инновационный проект» на сайте ОО.	Диссеминация опыта	См. Приложение к соглашению	Член Совета по качеству ответственный за работу с сайтом С.А. Тютюрев	Информация, отражающая деятельность РИП
5.2.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации инновационного проекта через новостную ленту сайта	Осуществление информирования общественности о ходе и результатах реализации инновационного проекта через новостную ленту сайта	См. Приложение к соглашению	Член Совета по качеству ответственный за работу с сайтом С.А. Тютюрев	Информация, отражающая деятельность РИП
5.3.	Предоставление информации о наиболее значимых событиях в деятельности РИП для размещения на сайте АК ИПКРО	Информирование о наиболее значимых событиях в деятельности РИП	См. Приложение к соглашению	Руководитель РИП	Информация, отражающая деятельность РИП

Исполнила Титова О.Б. руководитель РИП  
тел. 89293953712