

**Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки
за 2016 год**

1. Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Светловская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района»

2 Наименование проекта: «Система менеджмента качества образования в сельской малокомплектной школе в условиях реализации ФГОС и Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. Сроки реализации проекта (программы) 2015-2018 годы

4. План реализации проекта на 2016 год

Цель: разработка и осуществление мероприятий по достижению запланированного качества управления и образования. Задачи:		
<ul style="list-style-type: none"> • изучить и создать процессную модель оценки качества образования; • разработать систему менеджмента качества в соответствии ГОСТ ISO 9001-2011; • утвердить документированные процедуры; • обеспечивать информационную открытость деятельности РИП; • способствовать диссеминации опыта в муниципалитете и регионе (проведение стажерских практик и семинаров – практикумов) 		
Мероприятия	Сроки реализации	Выполнено / не выполнено
1. Установочное совещание - участников инновационного проекта.	январь 2016 г.	Выполнено
2. Постановка целей для разных групп участников образовательного процесса.	март 2016 г	Выполнено
3.Разработка системы менеджмента качества в соответствии ГОСТ ISO 9001-2011. Формирование пакета диагностических процедур по основным компонентам качества образования с описанием методики их применения	апрель-июнь 2016 г	Документированные процедуры разработаны, прошли экспертизу (Экспертное заключение)
4. Организация улучшений и корректировки системы	июль 2016 г.	Выполнено. Внесены коррективы в ДП ГОСТ ISO 9001.
5. Проведение диагностических исследований обработка, анализ и интерпретация полученных результатов, предоставление анализа и предложений в Совет по качеству	август 2016 г.	Выполнено
6. Внесение корректив в первичную модель-проект инновационной деятельности	сентябрь 2016 г	Выполнено
7. Диссеминация опыта организации	март – декабрь 2016 г.	В стадии выполнения
8. Определение системы взаимодействия	декабрь 2016 г.	В стадии выполнения

5. Результат (продукт)

№	Результат (продукт)	достигнут /не достигнут
---	---------------------	-------------------------

		тигнут
1	<p>Информационное сопровождение проекта</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kрая/9255-20160304-01.html (Семинар – практикум АК ИПКРО) • http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kрая/9378-ucheniko-kompetentnosti-cherez-obrazovatelnyj-minimum-v-ramkakh-innovatsionnoj-deyatelnosti-mkou-svetlovskaya-sosh-zavyalovskogo-rajona.html (Ученико-компетентности. АК ИПКРО) • http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kрая/10124-monitoring-rezultato-v-disseminatsii-innovatsionnogo-upravlencheskogo-opyta-v-svetlovskoj-sosh-zavyalovskogo-rajona.html (Мониторинг АК ИПКРО) • http://zavobraz.ucoz.ru/news/2_marta_na_baze_mkou_svetlovskaja_sosh_zavyalovskogo_rajona_proveden_seminar_praktikum_dlja_zamestitelej_direktorov_obsheobrazovatelnykh/2016-03-03-258 (Завьялово) • Наполнение новостной ленты на сайте образовательной организации о деятельности РИП http://svetloeschool.ru/ 	достигнут
2	<p>Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационных проектов.</p> <p>Краевой уровень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://svetloeschool.ru/success.php • http://svetloeschool.ru/festival.php <p>Муниципальный уровень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выступление на совещании директоров образовательных организаций Завьяловского района. • Выступление на муниципальном методическом объединении учителей истории и обществознания. 	достигнут
3	Доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта составляет 42%	достигнут
4	Разработка программ стажерской практики http://svetloeschool.ru/PDF/program_stasher.pdf	достигнут
5	<p>Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации</p> <p>На сайте организации создан раздел, в котором размещены материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://svetloeschool.ru/documentation.php • http://svetloeschool.ru/success.php • http://svetloeschool.ru/festival.php 	достигнут
6	<p>Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kрая/10124-monitoring-rezultato-v-disseminatsii-innovatsionnogo-upravlencheskogo-opyta-v-svetlovskoj-sosh-zavyalovskogo-rajona.html 	достигнут

	<ul style="list-style-type: none"> Проведен мониторинг диссеминации инновационного опыта с участниками семинара-практикума, который был организован региональной инновационной площадкой, для заместителей руководителей образовательных организаций Завьяловского района Анкетирование показало, что опыт востребован (внедряется) в 10 образовательных организациях Завьяловского района. 	
	<p>Проведение консультаций для образовательных организаций и их работников по теме проекта.</p> <p>Проведены консультации для заместителей директоров, педагогов образовательных организаций Завьяловского района:</p> <ul style="list-style-type: none"> по теме инновационного проекта – 8 консультаций; по вопросам организации деятельности образовательной организации по системе менеджмента качества – 6 консультаций 	достигнут
	<p>Разработаны необходимые для реализации проекта материалы (продукты)</p> <ul style="list-style-type: none"> http://s.vetloeschool.ru/documentation.php 	достигнут
	<p>Показатели, свидетельствующие о результативности инновационной деятельности организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> правовое обеспечение инновационной деятельности; стратегическое планирование результатов (текущих, промежуточных, итоговых), мониторинг успешности; согласование планов и программ инновационной деятельности по концептуальным позициям; кадровая подготовка к профессиональному осуществлению инновационной деятельности 	достигнут

6. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху»	январь 2016 г.	конкурс	АКИПКРО	региональный
X краевой фестиваль школ - лидеров системы образования Алтайского края	март 2016 г.	фестиваль	АКИПКРО	региональный
Стажерская практика по теме инновационного проекта	октябрь 2016 г.	стажерская практика	МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»	зональный
Стажерская практика по теме инновационного проекта	ноябрь 2016 г.	стажерская практика	МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»	зональный
Совещание директоров образовательных организаций Завьяловского района»	февраль 2016 г.	обмен опытом	Комитет по образованию Администрации Завьяловского района	муниципальный
Семинар - практикум для заместителей директоров школ Завьяловского района»	март 2016 г.	семинар-практикум	МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»	муниципальный

Муниципальное методическое объединение учителей истории и обществознания	август 2016 г.	обмен опытом	МБОУ «Завьяловская СОШ»	муниципальный
Совет по качеству: «Управление процессом достижения нового качества на основе СМК»	февраль 2016 г.	совет по качеству	МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»	школьный
Педагогический совет «Система оценки качества образовательного результата: от результатов диагностических работ к независимой оценке»	апрель 2016 г.	педагогический совет	МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»	школьный
Общешкольное родительское собрание: «Инновационная деятельность как фактор успешности образовательной организации»	май 2016 г.	общешкольное родительское собрание	МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»	школьный

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах)

№	Результат (показатель/ изменение показателя)	Описание	Проблемы, трудности
1	Совершенствование механизмов управления качеством	Получено новое качество управления, основанное на процессном подходе. Выделены пять основных процессов деятельности руководства по СМК	Трудно уйти от стереотипа управления.
2	Повышение профессиональной компетентности административно-управленческого персонала, педагогических работников по вопросам оценки качества и управления качеством образования	Созданы условия и механизмы повышения эффективности деятельности ОО, обеспечивающие качественное образование, отвечающее меняющимся требованиям современного общества и стратегическими задачами развития образования в целом	Модель инновации не воспринята частью администрации и педагогического коллектива, т.к. требуется перестройка сознания на работу в соответствии с философией Всеобщего управления качеством
3	Повышение качества образования в ОО	Сохранен уровень качества образования в ОО	
4	Положительная динамика удовлетворенности потребителей об-	Увеличена доля участия родителей в реализации проекта.	Некая неопределенность, зависящая от принятых решений,

	разовательных услуг	Изменился характер отношения родителей и педагогов к самому факту освоения и применения педагогических новшеств.	реализация которых происходит только с течением времени.
5	Развитие муниципальной и школьной системы оценки качества образования	Увеличилось количество ОО, принявших решение, включиться в проект по реализации инновационной модели системы управления качеством образования.	Инертность системы

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в <u>региональной системе образования</u> с описанием возможных рисков и ограничений
1	Документарно обеспеченный процессный подход	Удовлетворить запросы в сфере образовательных услуг в сельской местности
2	Документированные процедуры по СМК	Создать компетентную, комфортную, ориентированную на качество образовательную среду
3	Внутренние и внешние аудиты	
4	Образовательный минимум и промежуточная аттестация, как фактор повышения качества образования	Повысить мотивацию обучающихся и качество ученико-компетентностей

9. Организации-партнеры

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	осуществляет управление деятельностью инновационной инфраструктуры края и др.
2	Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»	осуществляет организационно-методическое сопровождение проведения инновационными площадками стажерских практик и контроль за качеством проведения стажировок и др.
3	Комитет по образованию Администрации Завьяловского района	согласовывает план реализации проекта и др.
4	Образовательные организации Завьяловского района (МКОУ Чистоозерская СОШ», МКОУ «Камышенская СОШ», МКОУ «Глубоковская СОШ», МКОУ «Харитоновская СОШ») и др.	применяют продукты реализации инновационного проекта в деятельности своей образовательной организации, с целью обеспечения современного качества образования; проводят обмен опытом
	Образовательные организации Каменского округа	применяют продукты реализации инновационного проекта в деятельности

--	--	--

«Алексеевская СОШ Благоев- щенского района», МБОУ «Чер- нокурьянская СОШ Мамонтов- ского района») и др.	своей образовательной организации, с це- лью обеспечения современного качества образования; проводят обмен опытом
--	--

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт (результат) и его краткое описание	Сроки исполне- ния
1	Мониторинг достигну- того качества образова- ния	Мониторинг эффективности иннова- ционной модели и характеристика изменений в образовательной среде и ее корректировка Заинтересованность педагогов в ин- новационной деятельности	январь- март 2017 г.
2	Организация сбора, об- работки и анализа до- стоверной, объективной информации о состоя- нии объекта управления	Обобщение и презентация опыта ин- новационной деятельности через ста- жерские практики, семинары- практикумы	апрель – октябрь 2017 г.
3	Распространение пере- догового инновационного опыта	Диссеминация опыта Повышение уровня профессионализма педагогических кадров, компетентности педагогов	июнь – но- ябрь 2017 г.
4	Повышение качества образования как резуль- тат внедрения иннова- ционной модели	Разработка окончательной модели системы управления качеством	декабрь 2017 г.

С отчетом направляется приложение к соглашению: на 1 л. в 1 экз.

« 22 » сентября 2016 г.

Директор
Завьяловского района»



МКОУ «Светловская
СОШ / О.Б. Титова

СОШ

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по образованию
Администрации Завьяловского района»



Л.Д. Шиховцов

